



Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale

CEFDHAC

N°..... / P. / CPR / CEFDHAC

Le Président

Introduction :

Le Comité de pilotage régional, réunit à KIGALI au Rwanda du 31 mars au 02 avril 2011, s'est doté d'une feuille de route ressortant les principales activités devant être réalisées avec l'appui de l'UICN, facilitateur provisoire retenu pour la période de mai à novembre 2011.

L'objectif global du processus étant de faciliter l'internalisation et l'appropriation des thématiques par tous les acteurs et mettre en exergue, tout en les valorisant, les expériences des populations afin d'impulser une dynamique de réduction de la pauvreté et de développement dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin de Congo.

Le présent plan opérationnel comprend deux (2) documents :

- Une présentation synthétique (extrait du plan) des principaux défis pour la période sus mentionnée,
- Le document complet du plan opérationnel de la feuille de route de KIGALI.



CEFDHAC

N°..... / P. / CPR / CEFDHAC

Le Président



Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale

Les principaux défis

La logique dans la définition de ces défis prioritaires est portée par deux nécessités fondamentales :

- + La construction continue de la fondation de la dynamique régionale (*fonctionnalité réelle des fora nationaux et réseaux régionaux*) sans lesquels la valeur ajoutée de toute initiative peut être mise en question,
- + L'organisation du forum régional qui reste l'étape essentielle préparatoire aux échéances décisionnelles et d'orientation envisagées en 2012 au niveau de la sous région. Ainsi nous avons :

1. **Appuyer l'organisation et la structuration des fora nationaux** et notamment les fora en difficulté que sont le forum national du Tchad et celui de Sao Tomé et Principe, puis le renforcement par le Pacebco, des dynamiques locales multi acteurs dans les aires de paysages concernées par ce programme.
2. **Soutenir et faciliter la structuration et la redynamisation des certains réseaux dont :**
 - a. Appuyer la structuration du REPALEAC et le REJEFAC,
 - b. Accompagner l'organisation de l'Assemblée Générale du REFAAD,
 - c. Soutenir et accompagner l'organisation de la conférence du REPAR devant se tenir à Libreville au Gabon.
3. **Engager le processus de la mise en œuvre de la tenue du Forum régional :**
 - a. Opérationnalisation de la task force régionale,
 - b. Organisation de l'atelier régional de préparation,
 - c. Sensibilisation et mobilisation effective du pays hôte,
 - d. Organisation et tenue du forum régional.
4. **Développement de la visibilité internationale de la CEFDHAC** à travers la participation du CPR aux différentes rencontres régionales et internationales et à une meilleure articulation avec les autres initiatives régionales.



Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale

CEFDHAC

N°..... / P. / CPR / CEFDHAC

Le Président

PLAN OPERATIONNEL DE LA FEUILLE DE ROUTE DE KIGALI

Mécanisme de financement autonome							
N°	Activités retenues	Résultats attendus	Responsables	Indicateurs /sources de vérification	Budget	Période	Partenaires
1	Favoriser le plaidoyer de la société civile	La société civile participe activement dans la gestion des ressources naturelles	Président des fora et coordonnateurs des réseaux	<ul style="list-style-type: none"> - Les rapports ou compte-rendu ; - Mémorandum; - Les documents y relatifs rédigés et transmis à qui de droit; - Annonce aux médias; 	PM	Continue	COMIFAC
Organisation et fonctionnement des Fora nationaux, et des réseaux							
1	Organiser et/ou poursuivre la tenue des Fora nationaux de la CEFDHAC (Congo, RCA, Guinée équatoriale, Gabon) et redynamiser ceux en difficulté (<i>Tchad et Sao Tomé et principe</i>),	Les fora sont redynamisés et participent activement à la mise en œuvre du plan de convergence	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Présidents des Fora nationaux ▪ Task force du CPR/UICN 	<ul style="list-style-type: none"> - Liste des participants - Communiqués finaux - Rapports d'ateliers 	30 000 \$	Juillet – octobre 2011	Facilitateurs et/ou parrains

2	Elaborer et diffuser le répertoire des différents acteurs pertinents et représentatifs au CPR	Le répertoire de tous les acteurs pertinents et représentatifs au CPR est disponible	Présidents des Fora nationaux	- répertoire des acteurs pertinents élaborés et transmis au CPR	PM	Août 2011	
3	Elaborer la typologie des différents Fora nationaux	Un répertoire sur la typologie des fora nationaux est disponible	Président CPR			Septembre 2011	Président des Fora nationaux
4	Poursuivre la structuration des réseaux (REJEFAC et le REPALEAC), faciliter la tenue de l'A.G. du REFAAD et la Conférence du REPAR.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le REPALEAC et le REJEFAC sont redynamisés et leur plan d'action stratégiques recadrés, ▪ L'A.G du REFAAD est tenue et la conférence des parlementaires est organisée à Libreville ; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Président CPR et UICN ▪ Coordinatrice REJEFAC ▪ Coordinatrice régionale REFAAD 	Liste des participants Communiqué final Plan d'action recadré Rapport d'atelier	- 43 000 \$	Juin 2011	UICN/GIZ et autres partenaires
Redynamisation des débats au sein de la CEFDHAC							
1	Renforcer les échanges entre les membres du CPR à travers la plate forme électronique de communication.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les échanges d'expérience et la communication entre les membres du CPR sont améliorés, ▪ Les capacités du Modérateur de la plate forme sont renforcées, 	Président du CPR plus modérateur de la plate forme,	Les débats sont organisés et le site est actif	5 000 \$	Continu	

2	Exhorter les partenaires à l'acquisition et l'octroi de lap-tops aux membres du CPR pour une meilleure opérationnalité de la communication	Un meilleur fonctionnement de la coordination du CPR	Président du CPR et UICN	Chaque membre du CPR dispose d'un outil de travail fonctionnel,	7 400 \$	Septembre 2011	Partenaires
3	Encrage physique de la CEFDHAC (local (bureau, secrétariat léger, équipements)	La CEFDHAC a un siège	Président CPR	Existence d'un local Site web	15 000\$	Juillet 2011	Partenaires
4	Organiser des séances de restitution des travaux du CPR	Tous les acteurs des fora nationaux sont informés des résultats issus des travaux du CPR	CPR Président des Fora nationaux, coordonnateurs des réseaux,	Liste des participants Compte rendu	5 000 \$	Août 2011	Partenaires
Agence de facilitation							
1	Notifier à la COMIFAC et à UICN le choix fait à titre exceptionnel et provisoire	La COMIFAC et l'UICN sont informées officiellement de la décision de Kigali	Président CPR	La lettre envoyée par le Président du CPR	PM	Mai - Juin 2011	COMIFAC/ UICN
2	Lancer l'appel à candidature	Favoriser la concurrence en vue de permettre le choix d'un meilleur facilitateur.	Président du CPR	Publication de l'appel à candidature dans le site de la COMIFAC et dans le réseau des partenaires au développement	PM	Juillet 2011	COMIFAC
3	Dépouillement des candidatures	La short liste des candidats est disponible	Bureau du CPR		8 000 \$	Septembre 2011	COMIFAC

Contribution à la mise en œuvre du POPC 2009/2011

Contribution à la mise en œuvre du POPC 2009/2011							
1	Suivre la mise en œuvre des activités convergentes des axes 1, 3, 5, 6 et 7.	Une meilleure implication des différents acteurs	-Président CPR -Président des Fora nationaux -Coordonnateurs des réseaux	Comptes rendu et rapports de participation dans les activités y relatives	7 000 \$	Continu	Etats membres de la COMIFAC et Partenaires
2	Appropriation des directives sous-régionales de la COMIFAC	Les membres du CPR s'approprient et contribuent à la mise en œuvre des directives sous-régionales de la COMIFAC	-Président CPR -Président des Fora nationaux -Coordonnateurs des réseaux	Rapport d'activités qui tiennent compte des directives sous – régionale de la COMIFAC	PM	Continu	Etats membres de la COMIFAC et Partenaires
Mobilisation des fonds pour le financement des activités de la CEFDHAC							
1	Elaborer et signer un MOU avec l'agence de facilitation	Une convention de collaboration est signée entre la CEFDHAC et l'agence de facilitation	Président CPR- UICN	Convention de collaboration	PM	Juin 2011	PACEBCo CEEAC UNION EUROPEENNE DGIS Facilitation du PFBC COMIFAC GIZ

2	Co-négocier la convention avec le PACEBCo et suivre le déblocage des subventions CEEAC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une convention en vue du financement des activités de la CEFDHAC est signée avec le PACEBCO ▪ Les fonds alloués à la CEFDHAC par la CEEAC sont débloqués 	Président du CPR/UICN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convection signée entre le Pacebco et la CEFDHAC/Agence de Facilitation ▪ Protocole d'accord de la CEEAC pour déblocage des financements alloués à la CEFDHAC 	PM	Juin – juillet 2011	PACEBco CEEAC COMIFAC
3	Plaider avec l'appui de la facilitation du PFBC pour le retour des bailleurs de fonds traditionnels de la CEFDHAC et intéresser des nouveaux bailleurs en assurer le suivi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DGIS et l'UE manifestent à nouveau un intérêt pour la CEFDHAC, ▪ Les nouveaux bailleurs sont sensibles à la CEFDHAC 	Président du CPR/UICN	Rapports et compte rendu des missions auprès de ces bailleurs	20 000 \$	Juin – octobre 2011	Facilitation PFBC
Forum sous régional							
1	Opérationnaliser la task force CEFDHAC mise en place à Kigali	L'équipe désignée par le CPR se réunit en marge des travaux des assises de redynamisation du forum national Sao Tome et principe ou du Tchad	Président CPR / UICN	<ul style="list-style-type: none"> • le forum national ciblé est redynamisé, • Le draft embryonnaire de préparation du forum est élaboré ; 	7 000 \$	Juin, juillet et août 2011	Président des fora

2	Sensibilisation du pays hôte (Rwanda)	Le Rwanda est mobilisé à travers les actions concrètes de préparation de la tenue du forum.	Président CPR/UICN	Les comités sont mis en place et démarrent le travail sur le terrain	5 000 \$	Août 2011	
3	Appuyer la Task force pour l'identification des thèmes porteurs et sous thèmes du 7 ^{ème} Forum	Un draft des thèmes porteurs et sous 7 ^{ème} forum sous régional de la CEFDHAC est disponible thèmes du	Task Force/UICN	Compte rendu de la réunion d'identification des thèmes et sous thèmes du 7 ^{ème} forum Liste des participants	15 000 \$	Début juillet 2011	Partenaires
4	Organiser une réunion restreinte préparatoire dans un pays où le Forum National fonctionne difficilement (Sao Tomé et Principe)	L'état d'avancement des préparatifs du 7 ^{ème} forum est évalué et le forum national de Sao Tomé redynamisé	CPR/Task force /UICN	Liste des participants Communiqués final Rapport de la réunion	40 000 \$	Septembre 2011	-GIZ -CARPE -ACDI -CEEAC -DGIS -Union Européenne -COMIFAC
5	Organiser un atelier sous régional préparatoire du 7 ^{ème} forum de la CEFDHAC à Bertoua au Cameroun	L'état d'avancement des préparatifs du 7 ^{ème} forum est évalué	CPR/Task Force/UICN	Liste des participants Communiqués final Rapport de la réunion	70 000 \$	Octobre 2011	-GIZ - CARPE -ACDI -CEEAC -DGIS -Union Européenne -COMIFAC
6	Tenir le Forum sous-Régional à Kigali	Le forum sous régional est organisé	CPR/Task Force/UICN	Liste des participants Communiqués final Rapport de la réunion	300 000\$	Novembre 2011	-GIZ - -ACDI -CEEAC -DGIS -Union Européenne -COMIFAC

Articulation des activités de la CEFDHAC

1	Développement de la visibilité internationale de la CEFDHAC	<ul style="list-style-type: none"> • Participation aux différentes consultations sous régionales et internationales • Développement d'une meilleure articulation entre la CEFDHAC et les autres initiatives • es, 	<p>Président CPR</p> <p>Président des Foras nationaux</p> <p>Coordonnateurs des réseaux</p>	Rapports et compte rendu de participation aux différentes concertations	10 000 \$	Continu	<p>-Initiatives nationales sous régionales, et internationales.</p> <p>-COMIFAC</p> <p>-Agence de facilitation</p> <p>- Facilitateur du PFBC</p>
2	Participation de la CEFDHAC au comité ad-hoc pour la préparation des activités de l'année internationale des forêts et au sommet des trois bassins forestiers.	La CEFDHAC est impliquée dans la préparation de l'année internationale sur la Forêts et au Sommet des Trois Bassins forestiers du monde	<p>Président CPR</p> <p>Président des Foras nationaux</p> <p>Coordonnateurs des réseaux</p>	Rapports et compte rendu de participation aux différentes concertations y relatives	15 000 \$	Les dates à préciser	Partenaires